

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO								
Sprint	Funcionalidade	Atividades	Descrição	Situação	Início	Entrega Prevista	Implantação da Sprint	
1	Tela Inicial	View	Tela de Apresentação do sistema e links importantes	fazendo	14/10/2019	4/11/2019	2/11/2019	
		Model		fazendo	14/10/2019	29/10/2019	2/11/2019	
		Controller		fazendo	14/10/2019	29/10/2019	2/11/2019	
2	Crud Usuário	View	Inserção, Visualização, Edição e Exclusão (email, senha, nome, tipo, siape/matricula, vinculo)	A fazer	30/10/2019	29/10/2019	3/11/2019	
		Model		A fazer	30/10/2019	29/10/2019	3/11/2019	
		Controller		A fazer	30/10/2019	29/10/2019	3/11/2019	
3	Crud Projeto	View	Cadastro, Visualização, Edição e Exclusão (Status, Nome, Descrição, Documento, Responsáveis, tipo PI ...) Solicitação de Registro	A fazer	21/10/2019	10/10/2019	5/11/2019	
		Model		A fazer	21/10/2019	10/11/2019	5/11/2019	
		Controller		A fazer	21/10/2019	10/11/2019	5/11/2019	
4	Crud Status	View	Cadastro, Visualização, Edição e Exclusão (Nome, descrição)	A fazer	24/10/2019	13/11/2019	7/11/2019	
		Model		A fazer	24/10/2019	13/11/2019	7/11/2019	
		Controller		A fazer	25/10/2019	13/11/2019	7/11/2019	
5	Feedback com o usuário	View	Modelos de email	A fazer	26/10/2019	16/11/2019	7/11/2019	
		Controller		A fazer	27/10/2019	16/11/2019	7/11/2019	
6	ACL (Lista de Controle de Acesso)	View	Cada tipo de usuário terá acesso às funcionalidades que lhe seja devida. (Função e Políticas de acesso)	A fazer	28/10/2019	18/11/2019	7/11/2019	
		Model		A fazer	29/10/2019	18/11/2019	7/11/2019	
		Controller		A fazer	10/10/2019	18/11/2019	2/12/2019	
7	Controle Status	View	Verificar e alterar status de todos os projetos, permitir colocar observações. Enviar situação por email	A fazer	25/11/2019	29/11/2019	2/12/2019	
		Model		A fazer	25/11/2019	29/11/2019	2/12/2019	
		Controller		A fazer	25/11/2019	29/11/2019	2/12/2019	
8	Controle de Ações	View	Registro de atividades (data, título, descrição).	A fazer	16/12/2019	18/12/2019	23/12/2019	
		Model		A fazer	3/2/2020	5/2/2020	6/2/2020	
		Controller		A fazer	3/2/2020	5/2/2020	6/2/2020	
9	Consultas Personalizadas	View	Possibilidade de consultar os projetos com filtros personalizados (Data, usuario, projeto, status e etc)	A fazer	3/2/2020	5/2/2020	6/2/2020	
		Controller		A fazer	3/2/2020	5/2/2020	6/2/2020	